INICIO DEL PROYECTO

Comienzo: mié 09/02/22

ld.: 1 Dur.: 3 días

Fin: vie 11/02/22 Compl.: 0%

ANÁLISIS

Comienzo: mié 09/02/22 Id.: 4

Fin: lun 07/03/22 Dur.: 19 días

Cronograma de actividades

Comienzo: vie 11/02/22 Identificador: 14
Fin: lun 14/02/22 Dur: 2 días

RE:

DISEÑO DE PROYECTO

Comienzo: mié 23/03/22 Id.: 15 Fin: mié 23/03/22 Dur.: 1 día

Compl.: 0%

RECURSOS

Comienzo: mié 23/03/22 Id.: 18
Fin: mié 23/03/22 Dur.: 1 día

Leer la descripción del proyecto

Comienzo: mié 09/02/22 Identificador: 2

Fin: mié 09/02/22 Dur: 1 día

RE:

Planteamiento del proyecto

Comienzo: mié 09/02/22 Identificador: 3
Fin: vie 11/02/22 Dur: 3 días

RE:

Análisis del proyecto

Comienzo: mié 09/02/22 Identificador: 5

Fin: vie 11/02/22 Dur: 3 días

RE:

Exposiciones acerca del proyecto

Comienzo: vie 11/02/22 Identificador: 6
Fin: lun 14/02/22 Dur: 2 días

RE:

Creacion de modelos de caso de uso del proyecto

Comienzo: mié 16/02/22 Identificador: 7

Fin: lun 21/02/22 Dur: 4 días

RE:

Entrega de plantilla

Fecha de hito: mié 16/02/22

ld.: 8

Análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto

Comienzo: mié 23/02/22 Identificador: 9

Fin: sáb 26/02/22 Dur: 4 días

RE:

Bitácora del proyecto

Comienzo: vie 25/02/22 Identificador: 10

Fin: lun 28/02/22 Dur: 2 días

RE:

Entrega de modelo de requerimentos

Fecha de hito: vie 25/02/22

ld.: 11

Creacion de los diagramas de caso de uso del sistema

Comienzo: mié 02/03/22 Identificador: 12

Fin: lun 07/03/22 Dur: 4 días

RE:

Asignacion de roles de SCRUM

Comienzo: mié 09/02/22 Identificador: 13
Fin: jue 10/02/22 Dur: 2 días

RE:

Diagrama de interfaz gráfica de usuario

Comienzo: Identificador: 16

Fin: Dur:

RE:

Entrega de diagrama de interfaz grafica de usuario

Fecha de hito:

Id.: 17

Recursos materiales

Comienzo: mié 23/03/22 Id.: 19 Fin: mié 23/03/22 Dur.: 1 día

Licencias de software	
Comienzo:	Identificador: 23
Fin:	Dur:
RE:	

Recursos humanos

Comienzo: mié 23/03/22 Id.: 24

Fin: mié 23/03/22 Dur.: 1 día

Gastos fijos	
Comienzo:	Identificador: 33
Fin:	Dur:
RE:	

Herramienta de diseño UML

Comienzo: Identificador: 20

Fin: Dur:

RE:

Herramienta de planeación

Comienzo: Identificador: 21

Fin: Dur:

RE:

Equipo de computo

Comienzo: Identificador: 22

Fin: Dur:

RE:

SCRUM master

Comienzo: Identificador: 25

Fin: Dur:

RE: Scrum master[1]

Product owner

Comienzo: Identificador: 26

Fin: Dur:

RE:

Development team

Comienzo: Identificador: 27

Fin: Dur:

RE:

Customer

Comienzo: Identificador: 28

Fin: Dur:

RE:

Recursos financieros

Comienzo: mié 23/03/22 Id.: 29
Fin: mié 23/03/22 Dur.: 1 día

Internet	
Comienzo:	Identificador: 30
Fin:	Dur:
RE:	

Luz	
Comienzo:	Identificador: 31
Fin:	Dur:
RE:	

Renta de edificio		
Comienzo:	Identificador: 32	
Fin:	Dur:	
RE:		

	Tareas críticas	Tareas de resumen	Tareas externas críticas	
	Tareas no críticas	Tareas críticas insertadas	Externas	
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 01/06/22	Hitos críticos	Tareas insertadas	Resumen del proyecto	
. ,	Hito	Tareas críticas y marcadas	Tareas críticas resaltadas	
	Tareas de resumen críticas	Tareas marcadas	Tareas no críticas resaltadas	
		Página 25		